



Số: 71 /2022/TTr/NCG-ĐTh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Nhận 10h30 ²²/₀₄

TỜ TRÌNH

V/v: *Xin phê duyệt kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu*

Gói thầu: Tư vấn thiết kế cổng chào khu ĐTM Mỹ Trung A – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định.

Dự án: Khu ĐTM Mỹ Trung – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định.

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Tập đoàn

Ban Đấu thầu kính trình Lãnh đạo Tập đoàn kế hoạch triển khai LCNT với các nội dung như sau:

I. Thông tin cơ bản về gói thầu:

- Gói thầu : Tư vấn thiết kế cổng chào khu ĐTM Mỹ Trung A – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định.
- Phạm vi công việc: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo concept mặt đứng định hướng.
- Tiến độ thực hiện dự kiến: 15 ngày.
- Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

II. Kế hoạch thực hiện:

1. Các căn cứ để thực hiện:

Căn cứ Nhiệm vụ thiết kế được Giám đốc Xây dựng phê duyệt.




2. Danh sách nhà thầu: Không đề xuất.

III. Kế hoạch thực hiện cho các gói thầu:

Stt	Nội dung triển khai	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Lập kế hoạch triển khai.	Ban Quản lý Đấu thầu	20/04/2022
2	Phát hành hồ sơ chào giá cạnh tranh (qua email): - Ban Hành chính: thông báo rộng rãi trên email CBNV, website của tập đoàn. - Ban Quản lý Đấu thầu: Phát hành tới các nhà thầu tiềm năng có quan tâm qua email Ban đấu thầu.	Ban Quản lý Đấu thầu/Ban Hành chính	22/04/2022
3	- Tiếp nhận hồ sơ mời thầu. - Đóng thầu.	Ban Hành chính	04/05/2022

Stt	Nội dung triển khai	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành
3	- Mở thầu.	Ban Quản lý Đấu thầu/Ban QLTK/Ban TCKT	06/05/2022
4	Đánh giá, làm rõ hồ sơ chào giá/hồ sơ mời thầu: - Ban Quản lý đấu thầu: Làm rõ hồ sơ. - Ban Quản lý thiết kế: Làm rõ kỹ thuật.	Ban Quản lý Đấu thầu/ Ban QLTK	10/05/2022
5	Đàm phán vòng 1: Làm rõ, hiệu chỉnh các lỗi (nếu có), đưa về mặt bằng chung kỹ thuật	Ban Quản lý Đấu thầu/ Ban QLTK	12/05/2022
6	Đàm phán vòng 2: Đàm phán giá gói thầu	Hội đồng thầu	15/05/2022
7	Trình phê duyệt kết quả gói thầu	Ban Quản lý đấu thầu	16/05/2022

Trân trọng kính trình Chủ tịch xem xét chỉ đạo./.

BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN/VPTĐ	BAN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU	
	PHÓ TRƯỞNG BAN	NGƯỜI LẬP
 Ngày: 21/04/2022	 Kiều Anh Minh Ngày: 21/04/2022	 Phan Thị Nga Ngày: 21/04/2022
CHỦ TỊCH HĐQT <i>Hiep.</i> 